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В настоящее время в значительной части АРМов участкового энергодиспетчера на сети железных 
дорог Украины достигнут достаточно высокий уровень автоматизации работы энергодиспетчера. Повы-
силась оперативность энергодиспетчерского управления и снизились затраты времени на оперативное 
обслуживание ремонтных бригад.  
Однако,  как показывает анализ протоколов работы энергодиспетчеров в АРМах, радикального 
уменьшения суммарного времени простоя ремонтных бригад в ожидании оперативного обслуживания в 
течении рабочей смены не произошло.  
Причиной этого является спонтанное возникновение значительных очередей  на оперативное об-
служивание энергодиспетчера.  Это происходит из-за того,  что заявленное время начала работ в заявках, 
поступающих от различных подразделений участка электроснабжения носит случайный характер и не 
координируется  энергодиспетчером системно при приеме заявок накануне дня производства работ. Это 
приводит к тому, что уже на этапе принятия заявок на работу изначально закладываются условия для 
спонтанного образования очередей на оперативное обслуживание и увеличения суммарного времени 
простоя ремонтных бригад в ожидании оперативного обслуживания энергодиспетчера.  
В настоящее время в условиях возрастающих требований к эффективности и качеству работ ре-
монтного персонала с учетом возрастания скоростей движения поездов,  минимизация простоя ремонт-
ных бригад в ожидании оперативного обслуживания энергодиспетчера является актуальной.  
Задача оптимизации оперативного планирования обслуживания ремонтных бригад заключается в 
том, чтобы на этапе приема энергодиспетчером заявок, в АРМе энергодиспетчера по его запросу выдать 
оперативный план, в котором время начала работ по заявкам оптимизировано так,  чтобы исключить по-
тенциальную возможность спонтанного образования значительных очередей,  а суммарное время про-
стоя ремонтных бригад стало близким к нулю.  
Поставленная задача может быть представлена в виде целевой функции (1), которая является суммой 
функций одной переменной, то есть является аддитивной:  
 
å ==
n
ix Cmin 0x,x, 1-n2...1 ,                                                             (1) 
 
где C – суммарная стоимость простоя ремонтных бригад; xi – время ожидания оперативного обслужива-
ния; n – общее количество заявок принятых на оперативное обслуживание. 
При этом имеется много локальных минимумов и требуется найти глобальный минимум для целе-
вой функции в целом. 
Для нахождения глобального минимума заданной целевой функции предлагается использовать 
принцип динамического программирования, который заключается в последовательной минимизации 
каждого слагаемого целевой функции, в результате чего получаем наименьшее C из всех возможных. 
Формально этот процесс можно записать так (2): 
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Для решения задачи предлагается принять следующие ограничивающие условия с учетом специфи-
ки рассматриваемого процесса оперативного обслуживания:  
1) переменная  xi принимает только целочисленные дискретные значения;  
2) планируемое время начала процесса оперативного обслуживания принятых заявок должно совпа-
дать с первым заявленным временем начала работ в заявке,  которая будет считаться первой предыдущей 
заявкой по отношению к остальным, которые располагаются в оперативном плане по порядку возраста-
ния заявленного времени начала работ;  
3) планируемое время начала работ по каждой заявке, кроме первой, в которой оно совпадает с за-
явленным временем начала работ,  должно отличаться от заявленного на величину ≤ Δt устанавливаемо-
го для заявок;  
4) если заявленное время начала работ в последующей заявке отличается от планируемого времени 
начала работ предыдущей заявки на величину TОБ – заданное время ее обслуживания, то оно оставляется 
без изменения.  
Определим суммарную стоимость простоя ремонтных бригад по заявкам, принятым на оперативное 
обслуживание по формуле:  
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где: Ci – стоимость простоя ремонтной бригады по i-й заявке;  TОЖi  – время ожидания оперативного об-
служивания ремонтной бригады по i-ой заявке; n – количество заявок, принятых на оперативное обслу-
живание.  
Время ожидания обслуживания последующей заявки определим по формуле:  
 
TОЖi=tЗi-(tn(i-1)+TОБ(i-1)), 
 
где:  tЗi – заявленное время начала работы по i-й заявке; tn(i-1) – планируемое время начала работы по пре-
дыдущей (i-1) заявке; TОБ(i-1) – задаваемое время обслуживания по предыдущей заявке.  
На каждом шаге алгоритма оптимизации целевой функции должны проверяться следующие условия:  
1) если TОЖi ≥ 0,  то заявленное время начала работ i-й заявки остается без изменения;  
2) если TОЖi < 0,  то заявленное время начала работ i-й заявки может изменяться в пределах Δti до 
получения локального минимума.  
На рисунке представлена упрощенная блок-схема алгоритма оптимизации оперативного планирования. 
На основе представленной блок-схемы разработан программный модуль для АРМа участкового энергодис-
петчера.  
Разработанная программа фиксирует и хранит в памяти заявленное время работ в принимаемых энерго-
диспетчером заявках на работу от подразделений.  После того, как все заявки на работу предварительно при-
няты, программа по запросу энергодиспетчера выдает на монитор, рекомендуемый оптимизированный опера-
тивный план обеспечения производства работ по заявкам с откорректированным временем начала работ.  По-
сле чего,  энергодиспетчер передает на подразделения откорректированное время начала работ по заявкам и 
присвоенные оперативные номера,  а программа автоматически корректирует время начала работ в принятых 
в АРМе заявках на работу согласно оперативному плану производства работ.  
Апробация результатов работы на объекте показала, что в подавляющем большинстве случаев сум-
марное время простоя ремонтных бригад в получаемых оптимизированных планах оперативного обслу-
живания сводится к нулю, что полностью исключило спонтанное возникновение очередей на оператив-
ное обслуживание ремонтных бригад по причине не качественного предварительного планирования. 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма оптимизации оперативного управления 
 
Однако проведенные экспериментальные исследования на объектах в реальном времени показали,  
что на процесс реализации энергодиспетчером оптимизированного оперативного плана оказывает влия-
ние наложение ситуационного управления системой тягового электроснабжения и оперативного обслу-
живания устных запросов оперативно-ремонтного персонала.  
Повысить устойчивость оптимизированного плана оперативного обслуживания ремонтных бригад 
от ситуационных влияний можно внесением дополнительных буферных временных кластеров между 
планируемым временем окончания оперативного обслуживания предыдущей (i-1) заявки и планируемым 
временем начала работ последующей i-й заявки.  Необходимо в дальнейшем продолжить работу в этом 
направлении.  
Для глобальной минимизации суммарного времени простоя ремонтных бригад в реальном времени 
процесса оперативного управления рекомендуется сочетать оптимизацию оперативного планирования с 
оптимизацией дисциплины очереди при оперативном обслуживании бригад изложенной в [1].  
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